

Diario de Sprints, proyecto de Programación: Sistema de Gestión de Reservas de Viajes.

Sprints	Nombre	Fecha	Trabajo realizado	Trabajo logrado	Problemas encontrados
Sprint#1	Jocelyn Abarca	01/10/2023 al 07/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó en equipo el diagrama de clases del proyecto POS.</li> <li>Se crearon las clases para el diagrama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se creó el diagrama de clases para el sistema de gestión de reservas de viajes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar de manera correcta el sistema de autogestión, de igual manera se hizo una investigación que permitió</li> </ul>

	Adrian Chavarria		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron los atributos para cada clase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se implementó de manera satisfactoria completar las clases para el diagrama.</li> </ul>	llevar a cabo la tarea.
	Sara Corrales			<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Crearon los atributos correspondientes</li> </ul>	
Sprint#2	Jocelyn Abarca	08/10/2023 al 10/10/2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>Creó la herencia correspondiente entre la súper clase vuelo a la subclase nacional e internacional.</li> <li>Relación de composición y uso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se encontraron problemas</li> </ul>

				<p>de vuelo a agencia de vuelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de la clase reserva en la clase agencia de viajes.</li> <li>• Relación de agregación y uso de la clase usuario a la clase reserva.</li> </ul>	
	Adrian Chavarria			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizó la relación de composición de la clase vuelo a la clase de reservas.</li> <li>• Relación de composición de la clase usuario a la clase vuelo.</li> <li>• Relación de uso y agregación de la clase vuelo a la clase itinerario.</li> </ul>	

	Sara Corrales			<ul style="list-style-type: none"><li>• Relación de composición y uso de la clase ticket.</li><li>• Relación de uso y agregación de la clase usuario a la clase contacto.</li><li>• Relación de composición y uso de la clase ticket a la clase itinerario.</li></ul>	
--	---------------	--	--	---	--

Sprint#3	Jocelyn Abarca	11/10/2023 al 17/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron las correcciones dadas por el profesor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregó la clase avión con sus debidos atributos.</li> <li>Se incorporó las interfaces nacional e internacional en la clase vuelo.</li> <li>Se agregó la clase persona y clase pasajero con sus respectivos atributos.</li> </ul>	
	Adrián Chavarría			<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la relación de herencia entre la super clase persona a la subclase pasajero.</li> <li>Se realizó las correcciones de las relaciones de composición de la clase vuelo a la clase itinerario.</li> <li>Se realizó la corrección de la relación de composición de la clase ticket a la clase itinerario.</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relación de composición de la clase persona a la clase vuelo.</li> <li>• Relación de composición y uso de la clase vuelo a la clase avión.</li> </ul>	
	Sara Corrales				
Sprint #4	Joselyn Abarca	18/10/2023 al 24/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se inició la codificación de los métodos de la clase plane, itinerary y contact para el proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la clase plane: Se determinaron las instancias, los constructores, get y set para cada instancia y su respectivo ToString.</li> <li>• Se creó el método aircraft Registration el cual almacena los aviones disponibles.</li> <li>• Se creó el método show aircraft.</li> <li>• Se realizó la documentación de la clase plane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se encontró ningún problema.</li> </ul>
	Adrián Chavarría			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la clase itinerary: Se determinaron las instancias, los</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubo problema para lograr determinar</li> </ul>

				constructores, get y set para cada instancio y su respectivo ToString. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó el método registration Itinerary el cual almacena valores específicos y muestra los datos de cada itinerario.</li> <li>• Se realizó la documentación de la clase itinerary.</li> </ul>	las fechas.
	Sara Corrales			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la clase contact: Se determinaron las instancias, los constructores, get y set para cada instancia y su respectivo ToString.</li> <li>• Se creó el método create contact el cual almacena los datos de los pasajeros.</li> <li>• Se realizó la documentación de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se encontró ningún problema.</li> </ul>



				la clase contact.	
Sprint #5	Joselyn Abarca	25/10/2023 al 31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se inició la codificación de los métodos de la clase person, passenger y flight para el proyecto.</li> <li>Se inició la codificación de los métodos para la interfaz internacion al y nacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la documentación de la clase flight.</li> </ul>	
	Adrián Chavarría			<ul style="list-style-type: none"> <li>Para la clase flight: Se determinaron las instancias, los constructores, get y set para cada instancia y su respectivo ToString.</li> <li>Se creó el método registrationFlight el cual guarda vuelos, itinerarios e información relevante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se encontró ningún problema.</li> </ul>
	Sara Corrales				
Sprint #6	Joselyn Abarca	01/11/2023 al 07/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se inició la codificación de los</li> </ul>		

	Adrián Chavarría		métodos de la clase menu para el proyecto		
	Sara Corrales			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la menu: Se determinaron las instancias, los constructores, get y set para cada instancia y su respectivo ToString.</li> <li>• Se creó el método menú el cual permite a los pasajeros interactuar con diferentes opciones.</li> <li>• Se realizó la documentación de la clase menu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se logró terminar algunas opciones del menu.</li> </ul>